
Resumen 
 

La industria de la construcción y la elaboración de proyectos de todo tipo, en 

Ecuador y el mundo, tienen problemas en la gestión. El presente trabajo 

pretende ser un aporte, como guía, para la implementación del seguimiento y 

control en la gestión de proyectos, y alcanzar un producto que sea solución 

ideal a una necesidad; mediante el análisis de varios proyectos ejecutados en 

la Escuela Politécnica del Ejército que permiten evaluar las experiencias 

pasadas y determinar su problemática. La esquematización general de la 

investigación está desarrollada con el método de Marco Lógico, que facilita la 

identificación de los problemas y visualizar las posibles soluciones de la 

necesidad, apoyado con el análisis de la legislación ecuatoriana en el campo 

específico, el estudio de los Modelos de Gestión aplicados en el mundo y la 

estandarización de procedimientos para desarrollar proyectos, establecida en 

“A Guide to the Project Management Body Of Knowledge (PMBOK®)”, permite 

la sistematización para su aplicación contenida en el Diseño del Modelo de 

Gestión para Monitoreo y Control (MGMC) de Obras Civiles. 
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