

RESUMEN

El presente estudio determina un modelo de gestión de riesgos en base de la metodología y mejores prácticas utilizadas por PMBOK y CMMi entre otras; se desarrolló en base de las 5 fases principales de la Gestión de Riesgo: preparación, identificación, análisis cualitativo, respuesta, Seguimiento y Control; establecido el modelo, se aplicó en el proyecto "Provisión e Implementación de un Sistema Integrado de Gestión Bancario para el BIESS. (BIESS-IMP-002- Implantación de Gestor Inversiones en el Banco de BIESS)". Como resultado de la aplicación se determina los riesgos de cada uno de los procesos, se identifica el nivel de exposición de riesgos y las acciones para ejecutar el plan de mitigación de este y futuros proyectos, para asegurar la rentabilidad y la continuidad del negocio.

PALABRAS CLAVE: MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS, PROCESO DE IMPLANTACIÓN, PMI, PMBOK.