

RESUMEN

El estudio plantea una alternativa para la administración de proyectos en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social- CPCCS, realizando un Diagnóstico Situacional que permita elaborar una metodología y documentos basados en la Guía de Fundamentos para la Administración de Proyectos- PMBOK (Project Management Body of Knowledge) por sus siglas en inglés, perteneciente al Project Management Institute- PMI, en su 5ta versión. El afán de la propuesta es coadyuvar en el mediano plazo con una adecuada administración y gestión integral de los proyectos que implemente el CPCCS. El estudio contempla además, una propuesta de Estructura Organizacional que brinde sostenibilidad al Sistema de Administración de Proyectos en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con sus respectivos departamentos, responsables y perfiles que deberían ser considerados. En otro capítulo se realiza el análisis Económico de lo que significaría la Implementación del Sistema de Administración de Proyectos; es decir, los beneficios frente a los costos de inversión. Las conclusiones y recomendaciones del presente estudio, reflejan la necesidad actual que las instituciones públicas tienen sobre la administración y gestión de proyectos. Finalmente, se incluirán los formatos personalizados para cada una de las áreas del conocimiento que plantea el PMBOK, como también para las reuniones, administración del personal, administración de comunicaciones y administración de interesados.

Palabras Clave:

- 1. SISTEMA**
- 2. PROYECTOS**
- 3. ADMINISTRACIÓN**
- 4. GESTIÓN**
- 5. SECTOR PÚBLICO**

ABSTRACT

The study raises an alternative for project management in the Consejo de Participación Ciudadana y Control Social- CPCCS, making a Situational diagnosis to develop a methodology and based on documents of the Project Management Body of Knowledge- PMBOK, created for the Project Management Institute- PMI, in his 5th version. The desire of the proposal is to contribute in the medium term with a proper management and project management integrated with the implements projects in the CPCCS. The study also includes a proposal for Organizational Structure to provide sustainability to the Project Management System in the Consejo de Participación Ciudadana y Control Social- CPCCS, with their respective departments, responsible and profiles that should be considered. In another chapter Economic analysis which would mean the Implementation of Project Management System is made; that is, the benefits against investment costs. The conclusions and recommendations of this study reflect the current need that public institutions have on the administration and project management. Finally, the custom formats are included for each of the areas of knowledge that raises the PMBOK, as well as for meetings, personnel management, communications management and administration of stakeholders.

Keywords:

1. SYSTEM

2. PROJECTS

3. ADMINISTRATION

4. MANAGEMENT

5. PUBLIC SECTOR