

Resumen

El objetivo de la presente investigación es mejorar el procedimiento que facilite a los Repartos Navales Ejecutantes, la elaboración de los documentos necesarios en la fase preparatoria de los procesos de contratación como parte del proceso administrativo del sector público. El enfoque de investigación es mixto en base a los procedimientos que se necesitan para mejorar la fase preparatoria de los procesos de contratación en los repartos navales ejecutantes de la EOD BASALI. El alcance de la investigación aplicado fue de tipo descriptivo para determinar los procedimientos que deben modificarse para mejorar la fase preparatoria de los procesos de contratación en los Repartos Navales Ejecutantes de la EOD BASALI y disminuir las diferentes falencias y retrasos que se dan en estos procesos previos de los diferentes procesos de contratación pública como son la etapa precontractual y contractual. Se consideraron personal de compras públicas de los repartos ejecutantes de la EOD Salinas para conocer cuáles son los diferentes procedimientos y requisitos que se deben cumplir en la fase preparatoria de los procesos de contratación. Como resultado se obtuvo una guía que permite mejorar los tiempos de elaboración de documentos habilitantes en la etapa preparatoria con eficiencia y eficacia evitando retrasos en el mismo.

Palabras clave:

- Repartos navales
- Fase preparatoria
- Procesos

Abstract

The objective of this research is to improve the procedure that facilitates the Executing Naval Distributors, the preparation of the necessary documents in the preparatory phase of the contracting processes as part of the administrative process of the public sector. The research approach is mixed based on the procedures that are needed to improve the preparatory phase of the recruitment processes in the naval divisions executing the EOD BASALI. The scope of the applied research was descriptive to determine the procedures that should be modified to improve the preparatory phase of the contracting processes in the Executing Naval Distributions of the EOD BASALI and reduce the different shortcomings and delays that occur in these previous processes of the different public procurement processes such as the pre-contractual and contractual stage. Public procurement personnel of the executing distributions of the Salinas EOD were considered to know what are the different procedures and requirements that must be met in the preparatory phase of the contracting processes. As a result, a guide was obtained that allows to improve the times of preparation of enabling documents in the preparatory stage with efficiency and effectiveness avoiding delays in the same.

Keywords:

- Shipments
- Preparatory phase
- Processes