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Resumen 

El actual Sistema de Gestión de Vinculación con la Sociedad de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE desde el 2017 hasta la fecha ha estado en función. Por algunos años se han 

mantenido mantenimiento y cambios en el sistema los mismos que han generado 

inconformidades en los docentes y administrativos, quienes lo utilizan la mayoría de días en 

todas sus sedes. Ante tal inconformidad la encargada del mantenimiento y desarrollo de 

sistemas en la Universidad, UTIC en reuniones ordinarias presentó dos opciones ante la 

problemática. La primera opción se basa en seguir invirtiendo recursos para el mantenimiento 

del sistema o creación de un nuevo sistema basado en los estándares actuales del 

departamento. El presente documento redacta el desarrollo del nuevo sistema de Gestión de 

Vinculación, la opción dos presentada por el departamento, en el cual se utilizó framework 

Angular y Spring Boot cumpliendo a la arquitectura “Cliente-Servidor”, sustentado en gestor 

Oracle centralizado en los servidores de la ESPE. Todo el proceso está gestionado mediante el 

framework SCRUM mediante el cual al tener las pruebas con los usuarios expertos en el 

sistema actual en perspectiva a la presente propuesta expresaron su aceptación y aprobación 

para terminar el sistema completo, dado que el presente sistema cubre las parametrizaciones y 

la gestión de proyectos de las fases de aprobación, seguimiento y cierre. 

 Palabras clave: Angular y Spring Boot, Sistema de Vinculación, Gestión de proyectos, 

Parametrización, UTIC.
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Abstract 

Since 2017, the current Management System of Linkage with Society of the University of the 

Armed Forces ESPE has been in operation. For some years, there have been maintenance and 

changes in the system that have generated dissatisfaction among teachers and administrative 

staff, who use it most days in all its locations. In response to this dissatisfaction, the university's 

systems maintenance and development manager, UTIC, presented two options at regular 

meetings. The first option is based on continuing to invest resources in system maintenance or 

the creation of a new system based on current departmental standards. This document 

describes the development of the new Link Management system, the second option presented 

by the department, in which the Angular framework and Spring Boot were used, complying with 

the "Client-Server" architecture, based on an Oracle manager centralized on the ESPE servers. 

The whole process is managed through the SCRUM framework, by means of which, when 

having the tests with the expert users in the current system in perspective to the present 

proposal, they manifested their acceptance and approval to finish the complete system, given 

that the current system covers the parameterization and the management of the project 

approval, follow-up and closing phases. 

 Keywords: Angular and Spring Boot, Linking System, Project Management, 

Parameterization, UTIC.
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Capítulo I: Introducción 

Antecedentes  

 La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE según (Lab, 2023) ubicada en el top 10 

en el ranking de las mejores universidades del Ecuador y parte de los rankings mundiales en 

varias áreas de investigación desde el 10 de agosto de 1922 en la cual fue formada, cuenta con 

varios aportes de desarrollo de conocimiento al país. De forma oficial en el 2008 inicia la Unidad 

de Vinculación con la Sociedad mediante la cual se han establecido nuevos modelos y procesos 

enfocados a proyectos de vinculación con los estudiantes y docentes. Estos proyectos tienen el 

fin de ser una fuente de ayuda a la sociedad en sus necesidades tecnológicas, sociales y físicas 

según el área de investigación que los docentes postulen, lográndolo mediante la transferencia 

de conocimiento y la constante intervención de la planta de docentes en base a las distintas 

líneas operativas en formato de proyecto. 

 Las líneas operativas se establecen en base legal a los requerimientos de la Secretaría 

de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT que comprenden la 

Gestión de Prácticas Preprofesionales, Gestión de Proyectos Comunitarios Sociales, Divulgación 

y Aplicación de Conocimientos Científico, Transferencia de tecnologías y líneas a operar como 

la Educación continua, Gestión de Emprendimiento e Innovación y Consultoría y Prestación de 

Servicios. En el mes de enero del 2017 para agilizar los procesos manuales documentales 

requirentes en base a las líneas operativas, se desarrolla un Sistema de Gestión de Proyectos 

de Vinculación con la Sociedad cumpliendo con la escalabilidad de manera deficiente según 

(Sociedad, 2018). Hasta la actualidad 2023 el sistema está aún operativo, manejando todos los 

procesos basados en la estructura detallada en la Figura 1. 

Figura 1  

Arquitectura de aplicación del sistema web de la unidad de vinculación. 
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Nota. La Figura indica el modelo de estructura que la unidad de Vinculación ahora mantiene en 

uso con los nombres de los framework utilizados. Tomado de (ESPE, 2023). 

 En la Figura 1 se detalla cómo está diseñado el sistema ahora vigente con una 

estructura monolítica centralizada basada en JSF, EJB, JPA y la conexión a la Base de Datos 

de manera conjunta. La empresa ESPE-Innovativa EP en base a sus estándares de desarrollo 

Innovativa-Educación utiliza para la creación de este sistema NetBeans (JSF) como 

herramienta IDE de Desarrollo con el lenguaje de programación JAVA versión 8 (JSF 2.2 y EBJ 

3.2). Como Servidor de Aplicaciones utiliza Glassfish 4.1 y en base de datos Oracle 10G R 2, la 

misma estructura que ocupa varios sistemas similares de la Universidad como el sistema 

BANNER con el patrón de diseño Modelo Vista Controlador. 

Problemática  

 El sistema informático que da servicio a los profesores que cumplen con la obligación 

universitaria de la vinculación con la sociedad. El mismo que presenta secciones disfuncionales 

añadido una excesiva lentitud en su manejo, al ser un sistema fundamental para los 

cumplimientos de la Universidad, por su deficiencia afecta al desempeño de los profesores que 
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desean postular un proyecto. Al pasar los años de operatividad del sistema de vinculación se han 

generado por parte de los docentes una insatisfacción ante el sistema por la lentitud antes 

expuesta y la falta de automatización en los procesos. 

 Los lenguajes de programación que fueron utilizados hace 6 años son suficientes para 

satisfacer las necesidades actuales de la aplicación, dado que estas limitaciones afectan la 

escalabilidad, el rendimiento, la seguridad y la capacidad de integración de nuevas tecnologías. 

Se ha planteado la posibilidad de actualizar la arquitectura y los lenguajes de programación del 

sistema. Sin embargo, tras una evaluación efectiva por parte de los técnicos de la Unidad de 

Tecnologías de la Información UTIC Aplicaciones y Desarrollo de Servicios, un nuevo Sistema 

gestión proyectos de vinculación con la sociedad se aprovecharía de ventajas tecnológicas 

eficientes. 

 Actualmente el sistema informático de proyectos sociales se encuentra en producción, 

pero requiere ser actualizado y con base al estudio de factibilidad, análisis y validación de 

requerimientos se determinó que no son actualizaciones, es decir cambios menores en el 

aplicativo, sino son mejoras-desarrollo en todo el sistema, son cambios sustanciales que agregan 

capacidades nuevas, por lo cual se sugiere diseñar un nuevo sistema, con un análisis y definición 

de todas las necesidades que tiene la Unidad de Gestión de Vinculación con la Sociedad, con el 

propósito que el módulo de proyectos sociales y demás proyectos de las líneas operativas de 

vinculación con la sociedad cumplan eficientemente con el proceso. 

Justificación  

 Mantener altos estándares dentro de una Universidad líder en el país es una 

característica de ser consideradas por algunos años categoría A, mientras pasan los años la 

tecnología toma cambios y transformaciones en todos los ámbitos. Los sistemas web que hace 

tiempo atrás eran factibles hoy en día si no ha tenido de mano un mantenimiento consecutivo 

basado en la escalabilidad son propensos a afectar negativamente a la Institución. Por ende, 
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evaluar y comparar las tecnologías vigentes para moldear el sistema se convierte en una opción 

factible con las ventajas de tener un sistema sostenible, escalable brindando una mejor 

experiencia de usuario.  

 Debido a que la Unidad de Vinculación con la Sociedad posee varios procesos que 

requiere automatizar, que se realizan de forma manual dando errores, así como la pérdida de 

tiempo y personal adicional en los procesos, además de que muchos proyectos quedan 

retrasados o no pueden iniciar su fase de desarrollo. Se determina conveniente diseñar un nuevo 

sistema informático para los proyectos de vinculación con la sociedad de la Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE.  

 Aplicando las nuevas tecnologías mediante el rediseño de los Sistemas Web garantiza 

altos niveles de efectividad en los procesos internos de cada requerimiento cumpliendo los 

requerimientos y expectativas de los Coordinadores de Vinculación dando una nueva imagen al 

departamento que pertenece, agregando líneas operativas abiertas para nuevas 

implementaciones a futuro en base a los lineamientos educativos de cada gobierno. 

Alcance 

 El actual Sistema Gestión Proyectos de Vinculación abarca desde las configuraciones 

generales de todo el sistema y la planificación tanto de programa y proyecto basados en una 

convocatoria. Los usuarios beneficiarios son todos los docentes y administrativos de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE”. El alcance del proyecto incluye la planificación, 

diseño, desarrollo, implementación, pruebas y documentación del sistema web y manual de 

usuario. El sistema web permitirá la gestión ágil de los proyectos de la Unidad de Vinculación. 

Objetivos 

Objetivo general 

 Desarrollo de un aplicativo para la gestión de proyectos de vinculación de la Universidad 

de las Fuerzas Armadas ESPE – fases: aprobación, seguimiento y Cierre. 
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Objetivos específicos 

 Diseñar y desarrollar un aplicativo que permita gestionar la aprobación, seguimiento y 

cierre de proyectos de vinculación que realizan los docentes y estudiantes que forman 

parte de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

 Actualizar el módulo de proyectos de vinculación acorde a las necesidades que tiene la 

unidad de Gestión de Vinculación con la Sociedad; con el propósito de desarrollar la línea 

operativa de proyectos sociales. 

 Optimizar el Sistema Gestión Proyectos de Vinculación con la Sociedad brindando un 

mayor rendimiento, eficiencia, mejora de tiempo de respuesta e interfaz intuitiva y 

amigable. 

Capítulo II: Marco teórico 

Unidad de vinculación con la sociedad 

 Unidad de Vinculación con la Sociedad de la ESPE (UGVC) creada en el año 1994 en 

base a los requerimientos legales y estándares estudiantiles dentro del marco legal. La UGVC 

está comprometida a gestionar, organizar y ejecutar los proyectos regidos a las áreas de 

conocimiento que la propia Universidad establece mediante las líneas operativas anteriormente 

expuestas. El Sistema de Gestión de Vinculación se desarrolla inicialmente en la empresa 

ESPE-Innovativa EP, con el fin de suplir las fases de los requerimientos legales establecidas en 

la base legal enlazada a la ESPE. 

 La base legal de la cual rige la Unidad de Vinculación referente a la constitución de la 

república es el Registro Oficial Nro.- 449, del 20 de octubre, las Leyes Orgánicas y sus 

Reglamentos (LOES 2010,2018 Y 2019, LOSEP). La UGVC también se rige por códigos y 

estatutos como el código de trabajo y el Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos, Creatividad e Innovación y en los estatutos de la Universidad de las Fuerzas 
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Armadas – ESPE, Codificado. Por último, los contratos como el Proyecto de segundo contrato 

colectivo de trabajo celebrado entre la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE y el 

Comité Central Único de los Trabajadores y los 35 reglamentos internos que reposan en la 

base legal de la Universidad expuestos en (Base legal ESPE, 2020). 

 En el año 2015 mediante un contrato suscrito entre la universidad y ESPE-Innovativa 

EP desarrollan el sistema ofreciendo las funcionalidades de Calificación Comisión, 

Configuraciones, Convocatorias, Programas, proyectos, Asignación de Comisión, Reportes 

Proyectos y Aprobación Vicerrectorado. En el 2017 la UTIC toma la responsabilidad de 

mantener el sistema, empezando una transformación, modificación y alineamiento del mismo 

en base a los requerimientos funcionales y no funcionales de la UGCV. En 2023 a la 

expectativa de ser un sistema escalable y adaptable nace la necesidad de crear un nuevo 

sistema añadiendo los requerimientos por parte de la Universidad y los Docentes.  

Necesidades y requerimientos del sistema de gestión de vinculación 

 La Unidad de Vinculación requiere en base a los requerimientos legales la 

reestructuración de la base de datos y el enlace a las líneas operativas tal como se expresó 

anteriormente. En cuanto al sistema se refiere, las necesidades rondan en las características 

de un sistema ágil, amigable, rápido, simplista y sobre todo escalable. Al hablar de un sistema 

escalable o adaptable se refiere a la implementación de las líneas operativas, las cuales se 

integran cada año mediante acuerdos legales y con un proceso meticuloso. 

Información que maneja el sistema de gestión de vinculación 

 La información que maneja el Sistema de Gestión de Vinculación engloba todos los 

procesos que la unidad legal lo requiere, tanto de la Convocatoria, Postulación, Formulación de 

Proyectos, Aprobación, Seguimiento y Cierre. En cada uno de los procesos se maneja 

información de cada proyecto que se requiere postular, proyectos que pueden ser financiados 

por la Universidad o no.  
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Metodologías de desarrollo de software 

 Según (Maida & Pacienzia, 2015), las metodologías de desarrollo de software nacen en 

la década de los 60 en la necesidad de gestionar proyectos a gran escala manteniendo una 

línea estructurada y organizada. Todos los proyectos con el fin de cumplir los objetivos 

establecidos es necesario implementar una metodología que pueda gestionar todos los 

requerimientos del mismo. La metodología consta de una serie de procesos consecutivos con 

el objetivo de lograr el éxito derivando a las metodologías tradicionales, compuestas por 

Modelado estructurado, Desarrollo estructurado, Metodología en cascada, Desarrollo rápido de 

aplicaciones (DRA), Desarrollo estructurado de sistemas de información (DESI), Metodología 

de desarrollo interactivo y después del año 2000 persisten las metodologías ágiles. 

Metodologías tradicionales 

 Basado en (López Gill, 2018), también son denominadas metodologías en cascada que 

siguen un modelo secuencial, teniendo un orden predefinido para el desarrollo de las fases. Las 

metodologías tradicionales presentan las siguientes fases Análisis de requisitos, Diseño, 

Implementación, Pruebas, Despliegue Y Mantenimiento. Estas metodologías en la actualidad 

son requeridas para proyectos que son lineales y no tienden a cambiar en el tiempo, lo mismo 

que lo hacen menos popular y en la actualidad las metodologías ágiles han ganado terreno en 

la industria del desarrollo de software. 

Metodologías ágiles. 

 En la investigación de (Flores Cerna, Sanhueza Salazar, & Valdés González, 2022) 

declaran que las metodologías ágiles se caracterizan por enfocarse en la adaptabilidad, la 

colaboración y la respuesta incremental. La mayoría de proyectos son influenciados por el 

tiempo y las adversidades por la cual, las metodologías ágiles enfocan su uso en la flexibilidad 

y capacidad de adaptarse a los cambios, tanto a corto plazo como a largo plazo. La capacidad 

de priorizar los requisitos se determina sprint, los sprints ayudan a realizar ajustes a lo largo del 
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proceso, ajustes en donde pueden intervenir todo el grupo de trabajo suscrito al proyecto para 

priorizar la interacción ágil entre los clientes. 

Comparativa de metodologías 

 Según (Saleh, Huq, & Rahman, 2019) determinan que cada una de las metodologías 

tanto su historia, uso, enfoque y popularidad en base a sus prestaciones, entre las 

metodologías más representativas están las metodologías SCRUM, XP y Kanban. En el actual 

proyecto en base a los requerimientos del mismo, teniendo en claro que cada una de ellos 

tienen sus ventajas, desventajas y desafíos se determina realizar una comparativa. En la Tabla 

1 se detalla los siguientes aspectos a comparar: Enfoque, Gestión de proyectos, Planificación, 

Priorización de tareas, Gestión del tiempo, Control del trabajo, Gestión del equipo y Ciclo de 

mejora continua. 

Tabla 1  

Comparativo entre las metodologías SCRUM, XP y kanban 

 

Aspectos SCRUM XP Kanban 

Enfoque 

 

Enfoque estructurado 

con roles y procesos 

claros 

Enfoque centrado en la 

calidad y colaboración 

Enfoque flexible sin 

roles definidos 

Gestión de 

proyectos 

Mayor control y 

predictibilidad 

Entrega rápida y 

continua de software 

Mayor 

adaptabilidad a 

cambios 

Planificación 

Planificación y 

seguimiento por 

iteraciones 

Planificación continua y 

entrega frecuente 

Sin planificación 

por iteraciones 

Priorización de 

tareas 

Priorización basada en 

valor de negocio 

Enfoque en las 

necesidades del cliente 

Priorización 

basada en flujo de 

trabajo 
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Aspectos SCRUM XP Kanban 

Gestión del 

tiempo 

Estimaciones de tiempo 

para planificación 

Enfoque en desarrollo 

incremental y pruebas 

No se enfoca en 

estimaciones de 

tiempo 

Control del 

trabajo 

Mayor visibilidad y 

seguimiento del progreso 

Programación en 

parejas y pruebas 

unitarias 

Menor estructura, 

mayor autonomía 

Gestión del 

equipo 

Roles definidos para 

responsabilidades claras 

Enfoque en la 

colaboración y 

autogestión 

Menor énfasis en 

roles específicos 

Ciclo de mejora 

continua 

Retrospectivas y 

adaptación constante 

Retroalimentación 

constante y mejora 

continua 

Mejora continua a 

lo largo del proceso 

Nota. Las diferentes características están enfocadas a los aspectos de un proyecto macro entre 

las metodologías XP y Kanban y framework SCRUM. Obtenido de (Calderón Huertas, Jaramillo 

Enríquez, Vallejo Chamorro, & Bolaños Gonzales, 2017). 

 Basado en los requerimientos presentados por parte de UTIC, los cuales rigen a 

estándares en todos los proyectos que se ejecuten bajo su responsabilidad, se determina usar 

para el actual proyecto el Framework SCRUM. 

Framework 

 Un Framework es un conjunto de herramientas, software y reglas que engloban una 

estructura y entorno que ayudan a la creación de las aplicaciones. Para construir y organizar el 

código del sistema se necesitan utilizar las herramientas con más prestaciones favorables 

ofrezca para poder agilizar el proceso. Dentro de este conjunto de herramientas definen el 

Front-End, Back-End y Database, en estos se puede determinar la escalabilidad del sistema, 

mantenimiento y evolución basado en la investigación de (Yan, Hebin R., Ethan C., Xuehai, & 

Lide, 2020). 
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El framework SCRUM 

 El framework SCRUM resalta como una de las mejores opciones para la planificación 

de proyectos ágiles, la cual fue determinada para el presente proyecto resaltó entre su 

comparativas basadas a los requerimientos del sistema. Requerimientos que se adapten a las 

prestaciones del enfoque incremental que ofrece la presente metodología. SCRUM se 

caracteriza por sus roles definidos, Scrum Master, Product Owner y el Equipo de Desarrollo 

que se unen en un conjunto de trabajo para el cumplimiento de los requerimientos del proyecto. 

SCRUM master 

 El Scrum Master es aquel responsable de poder gestionar y capacitar al Equipo de 

Desarrollo sobre los principios y prácticas de SCRUM. Ser facilitador entre los participantes es 

el rol principal del Scrum Master ante cualquier obstáculo o impedimento a cumplir los Sprint. 

La correcta comunicación entre los diferentes roles determinará en gran proporción los 

cumplimientos de los requerimientos.   

Product owner  

 Del Product Owner se enlaza al Product Backlog siendo el responsable de gestionarlo, 

este rol debe definir los requerimientos prioritarios del proyecto. La metodología SCRUM se 

caracteriza por requerir la constante comunicación entre los diferentes roles. El equipo de 

desarrollo debe estar en constante capacitación del actual rol para definir los avances. 

Equipo de desarrollo 

 El equipo de desarrollo está compuesto de varios profesionales que serán los 

responsables de desarrollar todas las tareas, en este pueden estar desarrolladores, analistas, 

testers, diseñadores entre otros especialistas. El desarrollo de las tareas en las áreas 

específicas se debe determinar internamente entre el equipo y poder cumplir con sus 

responsabilidades. El trabajo en equipo es fundamental para cumplir con los sprint utilizando 

cada entidad sus habilidades y conocimiento. 
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Framework Front-End 

 Los Framework Front-End ofrecen una base sólida para desarrollar aplicaciones 

dinámicas y modernas. Dado que el actual sistema tiene una estructura de Microservicios y no 

Monolítica como el sistema anterior, en la siguiente Tabla 2 se muestran los Framework más 

populares con sus diferentes características. Baso en la investigación de (Bielak, Borek, & 

Plechawska-Wójcik, 2022) entre los que más resaltan dentro de Front-End son Angular, React, 

Vue.js, Ember.js y Svelte. 

Tabla 2  

Comparativa entre framework de Front-End para elección de framework 

Comparativa Angular React Vue.js Ember.js Svelte 

 

Lenguaje 

 

TypeScript JavaScript JavaScript JavaScript JavaScript 

Desarrollador 

 
Google Facebook 

Vue.js 

Community 

Ember.js Core 

Team 

Svelte 

Community 

Popularidad 

Muy popular 

y 

ampliamente 

adoptado 

Amplia 

adopción y 

popularidad 

creciente 

Creciente 

popularidad 

y 

comunidad 

activa 

Menos 

popular que 

angular, React 

y Vue.js 

Creciente 

popularidad 

y comunidad 

activa 

 

Curva de 

aprendizaje 

 

Moderada a 

pronunciada 

Moderada a 

pronunciada 

Fácil de 

aprender 

Moderada a 

pronunciada 

Moderada a 

pronunciada 

Enfoque 

Framework 

completo y 

estructurado 

Biblioteca 

enfocada en 

componentes 

Framework 

progresivo y 

adaptable 

Framework 

estructurado y 

orientado a 

convenciones 

Framework 

ligero y 

enfocado en 

rendimiento 

      

Nota. Esta Tabla muestra la comparativa de Angular, React, Vue.js, Ember.js y Svelte, Siendo 

Angular elegido como Front-End. Fuente: Elaboración propia. 

 Basado en los requerimientos presentados por parte de UTIC, los cuales rigen a 

estándares en todos los proyectos que se ejecuten bajo su responsabilidad, se determina usar 

para el actual proyecto el Framework Front-End Angular. 
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Framework Back-End 

 Para la gestión de los datos, lógicas y funcionalidad se encarga el Back-End 

encargándose de la interacción de la base de datos. En base a (Pérez Ibarra, Quispe, 

Mullicundo, & Lamas, 2021), declara que estas tecnologías permiten construir una lógica de 

comunicación entre las APIs y el Front-End basados en seguridad. También declara que 

existen varios Framework como Spring Boot, GO, Python y Node.js, comparados en la Tabla 3. 

 

Tabla 3  

Comparativa entre framework de Back-End 

Comparativa Spring Boot GO Python Node.js 

 

Lenguaje 

 

Java Go Python JavaScript 

 

 

Arquitectura 

 

 

Inversión de 

Control (IoC) y 

Modelo-Vista-

Controlador 

(MVC) 

 

Flexible Flexible 

Basado en 

eventos y no 

bloqueante 

Base de datos 

Admite varios 

motores de 

bases de datos 

Soporte para 

varios tipos de 

bases de datos 

Admite varios 

motores de 

bases de datos 

Compatible con 

varias bases de 

datos 

 

 

Rendimiento 

 

 

 

Buen 

rendimiento y 

escalabilidad 

Rendimiento alto 

debido a la 

compilación 

estática 

Buen 

rendimiento y 

escalabilidad 

Alto rendimiento 

y escalabilidad 

 

 

Comunidad 

 

Gran comunidad 

y amplio soporte 

Comunidad en 

crecimiento 

Comunidad 

activa y 

documentación 

completa 

Gran comunidad 

y amplio soporte 

Curva de 

aprendizaje 

 

Moderada Moderada Moderada 
Moderada a 

pronunciada 

Seguridad Ofrece Proporciona Ofrece Proporciona 



34 

 

Comparativa Spring Boot GO Python Node.js 

características 

de seguridad 

robustas y 

altamente 

personalizables 

funciones 

básicas de 

seguridad, pero 

es posible que 

necesites 

complementarlas 

con bibliotecas 

adicionales 

características 

de seguridad, 

pero puede 

requerir 

configuraciones 

y bibliotecas 

adicionales 

según los 

requisitos 

específicos 

características 

de seguridad 

básicas, pero se 

recomienda 

utilizar 

bibliotecas 

adicionales para 

implementar 

medidas de 

seguridad más 

sólidas 

Nota. Esta Tabla muestra la comparativa de Spring Boot, GO, Python y Node.js, 

implementando Spring Boot para el actual proyecto. Recuperado de (Pérez Ibarra, Quispe, 

Mullicundo, & Lamas, 2021). 

 Basado en los requerimientos presentados por parte de UTIC, los cuales rigen a 

estándares en todos los proyectos que se ejecuten bajo su responsabilidad, se determina usar 

para el actual proyecto el Framework Back-End Spring Boot. 

Database 

 Dentro del proyecto el motor de base de datos es de suma importancia dado que 

permite almacenar y gestionar la información tanto agregar, editar y eliminar. Dentro de los 

motores con más prestaciones según (Truskowski, Klewek, & Skublewska-Paszkowska, 2020) 

están Oracle, MySQL y PostgreSQL de las cuales son utilizadas en grandes proyectos 

multinacionales. Entre las características que se comparan en la Tabla 4 están la escalabilidad, 

rendimiento, seguridad, funcionalidades avanzadas, gastos, comunidad y soporte. 

Tabla 4  

Comparativa entre motores de base de datos. 

Característica Oracle MySQL PostgreSQL 

 

Escalabilidad 

Altamente escalable 

y capaz de manejar 

grandes volúmenes 

Escalabilidad 

adecuada para 

aplicaciones de 

Escalabilidad 

adecuada para 

aplicaciones de 
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Característica Oracle MySQL PostgreSQL 

de datos tamaño mediano tamaño mediano a 

grande 

 

 

 

Rendimiento 

 

 

Excelente 

rendimiento en 

aplicaciones de gran 

escala y cargas de 

trabajo intensivas 

Buen rendimiento 

para aplicaciones de 

tamaño mediano 

Buen rendimiento 

para aplicaciones de 

tamaño mediano a 

grande 

 

 

 

Seguridad 

 

 

 

 

Mecanismos 

robustos de 

seguridad, con 

opciones de 

autenticación y 

control de acceso 

avanzadas 

Seguridad sólida, 

pero con menos 

características de 

seguridad avanzadas 

Seguridad sólida, 

con opciones de 

autenticación y 

control de acceso 

avanzadas 

 

 

 

Funcionalidades 

 

 

 

 

Amplia gama de 

funcionalidades 

avanzadas, como 

particionamiento, 

replicación y 

recuperación ante 

desastres 

Conjunto básico de 

funcionalidades, con 

opciones de 

extensión a través de 

complementos 

Amplia gama de 

funcionalidades, 

incluyendo soporte 

de tipos de datos 

complejos y 

capacidades 

avanzadas de 

búsqueda 

 

 

Costo 

 

Licencia comercial 

con costos asociados 

Licencia de código 

abierto, 

generalmente más 

económica 

Licencia de código 

abierto, 

generalmente más 

económica 

 

 

Comunidad y soporte 

 

 

Amplia comunidad 

de usuarios y soporte 

técnico disponible 

Comunidad activa, 

aunque en menor 

medida que Oracle 

Comunidad activa y 

soporte técnico 

disponible 

Nota. En base a los beneficios se determinó el motor de base Oracle utilizar para el actual 

proyecto. Obtenido de (Truskowski, Klewek, & Skublewska-Paszkowska, 2020). 

 Basado en los requerimientos presentados por parte de UTIC, los cuales rigen a 

estándares en todos los proyectos que se ejecuten bajo su responsabilidad, se determina usar 

para el actual proyecto el Database Oracle. 



36 

 
Software testing 

 Para el cumplimiento de los test del sistema se han planteado varios softwares tal como 

Apache JMeter el cual cumple su función como una alternativa de prueba de carga para definir 

el rendimiento de una aplicación. Angular incorpora su propio software de test usando los 

archivos .spect mediante Karma, mediante unas varias pruebas de funcionalidad recorre el 

archivo .ts para dar un coverage total. Para las pruebas de estrés utilizamos Sonarqube 

mediante el cual definimos el grado de viabilidad de los servicios del back. 

Trabajos similares. 

 Dentro de la UTIC se ha desarrollado un aplicado que reposa en (ESPE, 2023) el cual la 

estructura que está desarrollada es radicalmente similar. La Unidad de Tecnología tiene altos 

estándares de programación y diseño dentro de los cuales se determina la utilización de la 

plantilla Vex que se aloja en la siguiente dirección (Vex, 2023). Tanto el aplicativo denominado 

Gestión de Proyectos (GPI) y el actual proyecto de Gestión De Vinculación. 

Capítulo III: Materiales y métodos 

Estado del arte 

 En el libro de (Luna & Matías, PROGRAMACION WEB Full Stack 24 - Salida laboral: 

Desarrollo frontend y backend - Curso visual y práctico, 2018), investiga cuales es la viabilidad 

y los beneficios de trabajar en el campo del desarrollo web Full Stack. Con un enfoque práctico, 

el libro cubre una amplia gama de temas esenciales, desde los fundamentos hasta aspectos 

avanzados como lenguajes de programación web, desarrollo Front-End y Back-End, bases de 

datos, framework populares, implementación y seguridad web. Al proporcionar ejemplos de 

código y proyectos prácticos, la investigación concluye recomendando a los programadores a 

utilizar un control de versiones en sus proyectos como lo es Git. 

 En el libro de (Luna, Millahual, & Iacono, PROGRAMACION WEB Full Stack 23 - 



37 

 
Versionar el desarrollo: Git y GitHub: Desarrollo frontend y backend - Curso visual y práctico, 

2018), expone una guía detallada y práctica sobre la programación web Full Stack. Presenta el 

uso de Git y GitHub como herramientas fundamentales para el control de versiones y la 

colaboración en proyectos web por la infraestructura sólida y confiable para almacenar y 

gestionar los repositorios. En proporción GitLab enfocado a proyectos empresariales privados 

proporciona una interfaz amigable y visualmente atractiva, lo que facilita la navegación por los 

repositorios y la comprensión de la estructura del proyecto. 

 En la investigación de (Yu, y otros, 2022) presenta el desarrollo de un sistema de 

gestión de laboratorio de ingeniería de software liviano basado en SCRUM, el cual ha sido 

desarrollado en Spring Boot. Afirma que utilizar Spring Boot con SCRUM mejora la eficiencia y 

la productividad en entornos de desarrollo ágil. Los beneficios destacados en el resultado de su 

implementación son la entrega rápida, la adaptabilidad y la mejora continua del proceso de 

desarrollo del software. 

 En el artículo de (Salamanca Calderón, 2018) desarrolla una aplicación que permite a 

los usuarios ver películas en línea y aprovechar descuentos y promociones en cines. 

Desarrollada principalmente en Spring Boot y Angular, detallando las funcionalidades y roles de 

la aplicación, se destacan los requisitos funcionales y no funcionales, el diseño arquitectónico y 

las tecnologías empleadas. Concluyendo que Spring Boot y Angular son tecnologías factibles 

para la creación de proyectos webs. 

 (Molina Ferret, 2020) desarrolló una aplicación para brindar respuesta a usuarios que 

habían perdido mascotas o encontrados animales perdidos, alcanzando los objetivos 

establecidos al desarrollar la aplicación PetFinder utilizando Spring Boot y Angular. En el 

desarrollo de aplicaciones se utilizó la arquitectura de software antes mencionada hasta el uso 

de contenedores Docker. Afirmando que los framework ayudaron al manejo de información 

georreferenciada e integrando un sistema de notificaciones y APIs de terceros.  
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 En el proyecto de grado de (Díaz Marcos, 2019), desarrolla una aplicación web 

utilizando Spring Boot. Destaca las ventajas que ofrece Cloud Computing, como la agilidad en 

el despliegue y mantenimiento de aplicaciones. Una característica que resalta es la utilización 

de la plataforma Heroku, concluyendo que la combinación de los framework facilita el 

despliegue, mantenimiento, lo que resulta en un entorno ágil y escalable para el desarrollo de 

aplicaciones basadas en la nube. 

 En el desarrollo de una plataforma de gestión de datos enfocado a la reactivación 

económica de (Rocha Vasquez, Rincon Boneth, Rueda Rueda, & Tavera Castillo, 2021) utiliza 

Typescript con Angular y Java con Spring Boot. Determina que Angular proporciona una 

estructura sólida y componentes reutilizables que facilitan la creación de una interfaz de usuario 

moderna y dinámica. Por otro lado, Java con Spring Boot se utilizó como el lenguaje y 

framework de desarrollo Back-End ofreciendo las funcionalidades y herramientas para 

desarrollar aplicaciones empresariales de manera eficiente. 

 (Roca Martínez, 2020) desarrolló un juego de Klondike al igual que (Rey Garrido, 2020) 

desarrolló un aplicativo de gestión de proyectos con el framework Angular y Spring, aplicando 

las disciplinas del modelado, análisis, diseño, implementación y pruebas funcionales. 

Cumpliendo con los objetivos de desarrollar una aplicación de calidad, adaptando el proceso al 

tamaño del proyecto y asegurando una experiencia interactiva y satisfactoria para los usuarios. 

Recomendando realizar pruebas continuas, revisiones de código y aplicar buenas prácticas de 

desarrollo son aspectos fundamentales. 

Análisis y requerimientos  

 El desarrollo de un aplicativo para la gestión de proyectos de vinculación de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE el mismo que está enfocado en la administración 

de los procesos de las líneas operativas actuales. Mejorar el sistema de administración del 

proceso de vinculación ante el actual sistema que presta los servicios de manera deficiente a 
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los docentes de la Universidad. Para el desarrollo de la misma es necesario investigar todo el 

proceso legal documentado del área de vinculación, con junto a sus profesionales y los 

profesionales del área de UTIC se presentaron requerimientos funcionales y no funcionales. 

Los datos que se utilizan en el sistema referente al personal de la universidad son reales, dado 

que la producción del sistema utiliza los datos de los docentes, estudiantes y administradores. 

Requerimientos funcionales 

 En base a las reuniones mantenidas con el personal de la UTIC se determinan los 

requerimientos funcionales del Sistema de Gestión de Vinculación, los requerimientos 

funcionales se detallan en la Tabla 5. 

Tabla 5  

Requerimientos funcionales 

Código Descripción 

RF-01 Reestructuración de base de datos. 

RF-02 Gestión de parametrización 

RF-03 Gestión de convocatorias 

RF-04 Gestión de perfil de usuario 

RF-05 Gestión perfil de programa fase 1 

RF-06 Gestión perfil de programa fase 2 

RF-07 Gestión de calificación comisión de evaluación de proyecto 

RF-08 Gestión de ejecución de proyecto de evaluación de proyecto 

RF-09 Gestión de cierre de proyecto 

Nota. Los siguientes datos muestran una descripción detallada de los requisitos funcionales, 

con la fuente de información. Fuente: Elaboración propia. 
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Requerimientos no funcionales 

 En base a las reuniones mantenidas con el personal de la UTIC se determinan los 

requerimientos no funcionales del Sistema de Gestión de Vinculación con la Sociedad. En la 

Tabla 6 se presentan los requerimientos establecidos. 

Tabla 6  

Requerimientos no funcionales 

Código Descripción 

RNF-01 Utilización de Angular como framework en el Front-End 

RNF-02 Utilización de Spring Boot como framework en el Back-End 

RNF-03 Utilización de GitLab institucional ESPE. 

RNF-04 Utilización de Oracle como base de datos. 

 

Requerimientos exploratorios 

 En base a las reuniones mantenidas con el personal de la UTIC se determinan los 

requerimientos exploratorios del Sistema de Gestión de Vinculación con la Sociedad basados 

en la Tabla 7, 

Tabla 7  

Requerimientos exploratorios 

Código Descripción 

RE-01 Capacitación de sistema de vinculación operativo. 

RE-02 Retroalimentación de base de datos operativa. 

RE-03 
Investigación de herramientas de desarrollo: Spring Boot (Back-End), Angular 

(Front-End) y framework SCRUM 

RE-04 Implementación de líneas operativas. 
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Requerimientos del sistema 

 En base a las reuniones mantenidas con el personal de la UTIC se determinan los 

requerimientos del sistema. Estos son la utilización de la plantilla establecida Vex y que el 

sistema pueda en la manejar PDF, estos requerimientos se establecen en la Tabla 8. 

Tabla 8  

Requerimientos del sistema 

Código Descripción 

RS-01 Utilización de plantilla base Vex. 

Nota. Vex es una empresa online que ofrece servicios de plantillas basadas en angular. Fuente: 

Elaboración propia. 

Definición de roles 

 Dentro de los requerimientos básicos del framework SCRUM rige los diferentes roles 

dentro del equipo, tal como el Product Owner, SCRUM Master, Development Team, Estos En la 

Tabla 9 se detallan los participantes. 

Tabla 9  

Roles de equipo 

Rol Nombre 

Product Owner Maria Alexandra Tapia Mendieta 

SCRUM Master Luis Manuel Chica Moncayo 

Development Team  Cáceres López, José Alejandro y Zambrano Garofalo, Junior Vidal 

 

Product backlog 

 En la Tabla 10 se detalla todos los requerimientos anteriormente detallados; en base a 

su valor en horas y prioridad determina su ejecución y ubicación en los diferentes Sprint. La 

planificación del Product Backlog está estimada en 4 meses aproximadamente 832 horas.  
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Tabla 10  

Product backlog 

Código Descripción 
Valor 

estimado 
Prioridad 

RE-01 Capacitación de sistema de vinculación operativo. 12 ALTA 

RE-02 Retroalimentación de base de datos operativa. 10 ALTA 

RE-03 
Investigación de herramientas de desarrollo: Spring Boot 

(BackEnd), Angular (FrontEnd) y framework SCRUM 
40 MEDIA 

RS-01 Implementación de plantilla base Vex 34 ALTA 

RF-04 Reestructuración de base de datos. 10 ALTA 

RF-02 Gestión de parametrización 174 ALTA 

RF-03 Gestión de convocatorias 32 ALTA 

RF-04 Gestión de perfil de usuario 24 ALTA 

RF-05 Gestión perfil de programa fase 1 200 ALTA 

RF-06 Gestión perfil de programa fase 2 62 ALTA 

RF-07 
Gestión de calificación comisión de evaluación de 

proyecto 
31 ALTA 

RF-08 
Gestión de ejecución de proyecto de evaluación de 

proyecto 
30 ALTA 

RF-09 Gestión de cierre de proyecto 85 ALTA 

Nota. Los siguientes datos muestran una descripción detallada de los requisitos del sistema, 

con la fuente de información proveniente de un proceso propio. Fuente: Elaboración propia. 

Sprint 

 Los sprint son iteraciones cortas a mediano plazo en el cual el equipo se enfoca a 

desarrollar y completar un conjunto de tareas. Cada sprint se planifica con tiempo de inicio y fin 

con responsables de ejecución y supervisión. 
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Sprint backlog 1 

 El primer sprint está definido desde el 08 de mayo del 2023 hasta el 23 de mayo del 

2023 con un total de 96 horas en 12 días laborables, tal como se detalla en la Tabla 11. 

Tabla 11  

Sprint 1 

Código Backlog Ítem Task Owner 
Tiempo 

estimado 
(horas) 

RE-01 

Capacitación 
de sistema de 
vinculación 
operativo. 

Presentación del equipo de trabajo 
estudiantes-UTIC 

Maria 
Alexandra 
Tapia 
Mendieta 
 

2 

Socialización macro del proceso 
funcional del sistema actual de 
vinculación 

Maria 
Alexandra 
Tapia 
Mendieta 
 

4 

Presentación del borrador de 
requerimientos bases para el sistema 
de vinculación 

Maria 
Alexandra 
Tapia 
Mendieta 
 

4 

Capacitación por directores de 
Vinculación de requerimientos 
vigentes previo al inicio de 
programación. 
 
 

Maria 
Alexandra 
Tapia 
Mendieta 

2 

RE-02 

Retroalimentac
ión de base de 
datos 
operativa. 

Adquisición del acceso a carpeta 
compartida con acceso a 
documentos borradores de acuerdos 
de responsabilidad. 

Maria 
Alexandra 
Tapia 
Mendieta 

1 

Envío de documentos legales de 
confidencia para acceso de VPNs 

Cáceres 
López, Junior 
Zambrano 

1 

Socialización de modelo de Fases 
del proyecto de vinculación 

Maria 
Alexandra 
Tapia 
Mendieta 

2 

Socialización del Sistema de 
Vinculación sección de Perfil en 
Programas 

Maria 
Alexandra 
Tapia 
Mendieta 

1 
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Código Backlog Ítem Task Owner 
Tiempo 

estimado 
(horas) 

Socialización del Sistema de 
Vinculación sección de Ejecución en 
Programas 

Maria 
Alexandra 
Tapia 
Mendieta 

1 

Socialización del Sistema de 
Vinculación sección de Cierre En 
Programas 

Maria 
Alexandra 
Tapia 
Mendieta 

1 

Socialización del Sistema de 
Vinculación sección de Evaluación 
en Programas 

Maria 
Alexandra 
Tapia 
Mendieta 

1 

Demostración del Flujo de procesos 
mediante diagrama de bloques del 
Sistema de Vinculación. 

Maria 
Alexandra 
Tapia 
Mendieta 

2 

RE-03 

Investigación 
de 
herramientas 
de desarrollo: 
Spring Boot 
(Back-End), 
Angular (Front-
End) y 
framework 
SCRUM 

Investigación sobre tipos de 
desarrollos Full Stack 

Cáceres 
López, Junior 
Zambrano 

16 

Instalación de herramientas de 
desarrollo Spring Boot y Angular 

Cáceres 
López, Junior 
Zambrano 

5 

Socialización de la metodología de 
desarrollo y herramientas. 

Maria 
Alexandra 
Tapia 
Mendieta 

1 

Prueba de la metodología de 
desarrollo y herramientas. 

Cáceres 
López, Junior 
Zambrano 

16 

Retroalimentación de la estructura de 
los proyectos de Backend y 
Frontend. 

Maria 
Alexandra 
Tapia 
Mendieta 

2 

RS-01 
Implementació
n de plantilla 
base Vex 

Capacitación de funcionamiento de 
plantilla base Vex compartida en 
GitLab 

Maria 
Alexandra 
Tapia 
Mendieta 

2 

Prueba de funcionamiento de 
BackEnd en máquinas personales 

Cáceres 
López, Junior 
Zambrano 

16 

Prueba de funcionamiento de 
FrontEnd en máquinas personales 

Cáceres 
López, Junior 
Zambrano 

16 

 

Sprint backlog 2 

 El segundo sprint está definido desde el 24 de mayo del 2023 hasta el 23 de junio del 
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2023 con un total de 240 horas en 30 días laborables, tal como se detalla en la Tabla 12. 

 

Tabla 12  

Sprint 2 

Código Backlog Ítem Task Owner 
Tiempo 

estimado 
(horas) 

 
 
 
 
 
RF-04 

 
 
 
 
 
Reestructuración de 
base de datos. 

Sociabilización de base de 
datos operativa 

Maria 
Alexandra 
Tapia 
Mendieta 

6 

Entrega de archivo 
extensión pdm de base de 
datos actual  

Maria 
Alexandra 
Tapia 
Mendieta 

1 

Sociabilización de nueva 
base de datos base para 
nuevo sistema 

Maria 
Alexandra 
Tapia 
Mendieta 

2 

 
Entrega de credenciales 
para acceso a base de 
datos.  

Maria 
Alexandra 
Tapia 
Mendieta 

1 

RF-02 Parametrización 

Diseño e implementación de 
BackEnd y FrontEnd de 
parámetros de evaluación 
final 

Cáceres 
López, Junior 
Zambrano 

80 

Diseño e implementación de 
BackEnd y FrontEnd de 
partidas presupuestarias 

Cáceres 
López, Junior 
Zambrano 

34 

Diseño e implementación de 
BackEnd y FrontEnd de 
catálogos generales 

Cáceres 
López, Junior 
Zambrano 

28 

Diseño e implementación de 
BackEnd y FrontEnd de 
objetivos del PLNBV 

Cáceres 
López, Junior 
Zambrano 

32 

Diseño e implementación de 
BackEnd y FrontEnd de 
configuración objetivos 

Cáceres 
López, Junior 
Zambrano 

32 

RF-03 Usuarios 
Diseño e implementación de 
BackEnd y FrontEnd de 
perfiles de usuario 

Cáceres 
López, Junior 
Zambrano 

24 
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Sprint backlog 3 

 El tercer sprint está definido desde el 26 de junio del 2023 hasta el 28 de julio del 2023 

con un total de duración de 200 horas en 25 días laborables, tal como se detalla en la Tabla 13. 

Tabla 13  

Sprint backlog 3 

Código Backlog Ítem Task Owner 
Tiempo 

estimado 
(horas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RF-05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión perfil 
de programa 
fase 1 

 
Diseño e implementación de 
BackEnd y FrontEnd de datos 
generales 

Cáceres López, 
Junior 
Zambrano 

45 

Diseño e implementación de 
BackEnd y FrontEnd de entidad 
ejecutora 
 
 

Cáceres López, 
Junior 
Zambrano 

25 

Diseño e implementación de 
BackEnd y FrontEnd de 
cobertura y localización 
 
 

Cáceres López, 
Junior 
Zambrano 

22 

Diseño e implementación de 
BackEnd y FrontEnd de objetivo 
del plan nacional del buen vivir 
 
 

Cáceres López, 
Junior 
Zambrano 

23 

Diseño e implementación de 
BackEnd y FrontEnd de objetivos 
provinciales, cantonales, 
parroquiales 
 
 

Cáceres López, 
Junior 
Zambrano 

24 

Diseño e implementación de 
BackEnd y FrontEnd de objetivos 
estratégicos institucionales 
 
 

Cáceres López, 
Junior 
Zambrano 

15 

Diseño e implementación de 
BackEnd y FrontEnd de objetivos 
del plan de vinculación 
 
 

Cáceres López, 
Junior 
Zambrano 

18 
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Código Backlog Ítem Task Owner 
Tiempo 

estimado 
(horas) 

Diseño e implementación de 
BackEnd y FrontEnd de 
estrategia del plan de vinculación 
 
 

Cáceres López, 
Junior 
Zambrano 

18 

Diseño e implementación de 
BackEnd y FrontEnd de resumen 
de programa 
 
 

Cáceres López, 
Junior 
Zambrano 

5 

Diseño e implementación de 
BackEnd y FrontEnd de 
diagnóstico y problema 

Cáceres López, 
Junior 
Zambrano 

5 

 

Sprint backlog 4 

 El cuarto sprint está definido desde el 31 de julio del 2023 hasta el 25 de agosto del 

2023 con un total de duración de 208 horas en 26 días laborables, tal como se detalla en la 

Tabla 14. 

Tabla 14  

Sprint backlog 4 

Código Backlog Ítem Task Owner 
Tiempo 

estimado 
(horas) 

RF-06 
Gestión perfil de 
programa fase 2 

 
Diseño e implementación de 
BackEnd y FrontEnd de matriz 
del marco lógico 
 
 

Cáceres 
López, Junior 
Zambrano 

52 

Diseño e implementación de 
BackEnd y FrontEnd de 
estrategias para la ejecución 
del programa 
 
 

Cáceres 
López, Junior 
Zambrano 

5 

Diseño e implementación de 
BackEnd y FrontEnd de 
viabilidad y plan de 
sostenibilidad 

Cáceres 
López, Junior 
Zambrano 

5 
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Código Backlog Ítem Task Owner 
Tiempo 

estimado 
(horas) 

 
 

RF-07 
Calificación 
comisión de 
evaluación 

Diseño e implementación de 
BackEnd y FrontEnd de asignar 
comisión de evaluación 
 
 

Cáceres 
López, Junior 
Zambrano 

31 

RF-08 Ejecución 

Diseño e implementación de 
BackEnd y FrontEnd de informe 
de avance 
 
 

Cáceres 
López, Junior 
Zambrano 

30 

RF-09 Cierre 

Diseño e implementación de 
BackEnd y FrontEnd de 
numérico de beneficiarios 
 
 

Cáceres 
López, Junior 
Zambrano 

30 

Diseño e implementación de 
BackEnd y FrontEnd de 
objetivos ejecutados 
 
 

Cáceres 
López, Junior 
Zambrano 

26 

Diseño e implementación de 
BackEnd y FrontEnd de 
presupuesto ejecutado 
 
 

Cáceres 
López, Junior 
Zambrano 

24 

Diseño e implementación de 
BackEnd y FrontEnd de 
resultado de proyecto 
 
 
 

Cáceres 
López, Junior 
Zambrano 

5 

 

Criterio de aceptación de sprint 1 

 En la Tabla 15 se determina los criterios de aceptación donde se visualiza el ID, Criterio 

ID, Criterio de aceptación, Evento, Hecho y Resultado. 

Tabla 15  

Criterio de aceptación de sprint 1 
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ID 
Criterio 

ID 

Criterio de 

aceptación 
Evento Hecho Resultado 

RS-

01 
CA1.1 

Utilización de la 

plantilla 

otorgada por la 

UTIC 

El sistema a 

realizar debe 

estar anclado a la 

misma estructura 

legal de la UTIC 

Cuando se 

inicie a 

programar 

En base a la plantilla 

funcional se inició el 

reconocimiento y 

aprendizaje del mismo 

Nota. Dado que la mayoría de tareas del primer sprint posee tareas de índole teórico los 

criterios son pocos. Fuente: Elaboración propia. 

Criterio de aceptación de sprint 2 

 En la Tabla 16 se exponen los criterios de aceptación del sprint 2 en el cual se cumple 

con todos los ítems backlogs. 

Tabla 16  

Criterio de aceptación de sprint 2 

ID 
Criterio 

ID 

Criterio de 

aceptación 
Evento Hecho Resultado 

RF-
01 

CA 2.1 

Conexión a red 
privada de la 
universidad 
mediante VPN 

La base de datos 
utilizada es 
accesible mediante 
acceso local a la 
red de la 
Universidad, los 
programadores 
están fuera de 
cobertura 
 
 

Cuando se 
necesite 
acceso al 
Back-end 

Entregar al 
menor tiempo los 
accesos 
personales a los 
programadores. 

Rf-
02 

CA 2.2 

Manejo de CRUD 
en las vistas de 
parametrización, 
que lo ameriten. 

Todas las tareas 
del actual sprint 
manejan datos de 
configuraciones 
 

Configurar 
todos los 
apartados del 
ID 
Requerido. 
 

El usuario puede 
añadir, visualizar, 
eliminar y editar 
los datos 

CA 2.3 
Utilización de 
datos reales. 

Los datos a 
manejar se 
obtienen mediante 
APIs externas 
proporcionadas por 

Al definir 
tanto el 
vicerrector de 
ITT o director 
de la unidad 

Los datos sean 
los mismo que 
están vigentes en 
la Universidad 
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ID 
Criterio 

ID 

Criterio de 

aceptación 
Evento Hecho Resultado 

UTIC  de 
Vinculación 

 

Criterio de aceptación de sprint 3 

 En la Tabla 17 se determina los criterios del sprint 4, estos son repetidos tanto que las 

tareas son similares al sprint anterior. 

Tabla 17  

Criterio de aceptación de sprint 3 

ID 
Criterio 
ID 

Criterio de 
aceptación 

Evento Hecho Resultado 

RF-
03 

CA 3.1 

Manejo de CRUD 
en los módulos de 
perfil de programa 
fase 1. 

No todos los 
módulos de 
configuración se 
pueden eliminar 
datos 

Cuando 
agregó un 
dato 

 
Según el tipo de 
dato pueda añadir, 
editar y visualizar y 
eliminar (En casos 
esto solo pasa a ser 
dato inactivo) 
 
 

RF-
04 

CA 3.2 

En los cuadros de 
texto se puedan 
manejar tablas y 
copiar-pegar texto 

Existen secciones 
del programa que 
los datos son 
lineales y deben 
definir textos largos 

Cuando se 
requiera 
datos 
largos 

Poder manejar un 
editor de texto con 
tablas y varias 
opciones de edición 

CA3.3 
Usar los datos de 
parametrización 

Los perfiles están 
sustentados en las 
configuraciones 
generales. 

Cuando 
configure 
el perfil de 
usuario 

 
Al iniciar cualquier 
apartado de 
proyecto, puede 
acceder a datos 
que se configuró 
anteriormente. 

 

Criterio de aceptación de sprint 4 

 En la Tabla 18 se determina los criterios del sprint 4, estos son repetidos tanto que las 

tareas son similares al sprint anterior. 

Tabla 18  
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Criterio de aceptación de sprint 4 

ID 
Criterio 
ID 

Criterio de 
aceptación 

Evento Hecho Resultado 

RF-

06 
CA 4.1 

Manejo de CRUD 

en los módulos 

de perfil de 

programa fase 2 

No todos los 

módulos de 

configuración se 

pueden eliminar 

datos 

Cuando 

agregó un 

dato 

Según el tipo de 

dato pueda añadir, 

editar y visualizar y 

eliminar (En casos 

esto solo pasa a ser 

dato inactivo) 

RF-

07 

CA 4.2 

En los cuadros de 

texto se puedan 

manejar tablas y 

copiar-pegar 

texto 

Existen secciones 

del programa que 

los datos son 

lineales y deben 

definir textos largos 

Cuando se 

requiera 

datos 

largos 

Poder manejar un 

editor de texto con 

tablas y varias 

opciones de edición 

CA 4.3 
Agregar docentes 

participantes 

 

Existen docentes en 

el sistema y en este 

apartado se asigna 

a los docentes que 

participan 

Docente 

asignado 

Un docente ahora 

es participante de 

un proyecto de 

evaluador. 

 

Sprint backlog implementación 1 

 La presente tesina está motorizada por la UTIC motivo por el cual el primer sprint está 

determinado en la socialización de todos los procesos, recursos, métodos y requerimientos que 

el presente sistema tiene que abarcar. Por una parte, está la UTIC bajo la responsabilidad del 

Mgtr. Maria Alexandra Tapia Mendieta conjunto a un grupo de técnicos especializados, los 

mismo que dieron soporte y recursos tecnológicos para el desarrollo del presente. En la parte 

documental intervino el área de Vinculación con la Sociedad los cuales mediante reuniones 

virtuales nos capacitaron en el funcionamiento lógico del proceso que el sistema debe 

sistematizar.  

 En base a un documento de confidencialidad no se puede presentar los modelos 
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completos del sistema de Gestión de Vinculación, documento que fue firmado y legalizado por 

parte de la UTIC-Estudiantes. El departamento de la UTIC facilitó a los estudiantes los modelos 

generales de la lógica del sistema. Cabe resaltar que este sistema será puesto en producción y 

la confidencialidad es base de los requerimientos de la Universidad de las Fuerzas Armadas. 

 Implementación de plantilla Vex: Al iniciar el proyecto con la plantilla recibida por 

parte de UTIC se redirige al login similar al MiESPE, pero da acceso al sistema que está 

reposado en localhost. El login y toda la estructura básica del proyecto fue dada por el equipo 

técnico de la UTIC, tal como se detalla en la Figura 2. 

Figura 2  

Login al sistema 

 

 En la Figura 3 se detalla la vista inicial del sistema en el cual en la sección de la parte 

superior derecha encontramos los datos personales del cual accedimos al mismo. En la 

sección izquierda tenemos el menú donde se determina que sección tiene el rol que accedió al 

sistema, en el caso de demostración, se detalla la vista del administrador. 

Figura 3  
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Sistema inicial de vinculación. 

 

 Burndown chart sprint 1: La actual Figura 4 muestra la comparativa entre el tiempo 

estimado y real del sprint 1 línea roja muestra el tiempo ideal en el cual debería ser finalizado el 

sprint 1, mientras que la línea azul muestra el tiempo real ejecutado. 

Figura 4  

Burndown chart sprint 1 

  

Sprint backlog implementación 2 
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 En cumplimiento al segundo Sprint, una vez obtenida la base de datos inicial se inició la 

reestructuración de la misma. En la Figura 8 se muestra el esqueleto general del diagrama, 

dado que la base de datos será operativa en el presente documento público no se detalla a 

totalidad su estructura lógica. 

Figura 5  

Diagrama de base de datos final. 

 

Nota: La actual fotografía muestra el diagrama final mediante el software DataGrip. 

 Desarrollo de parametrización: En la Figura 6 se detalla las configuraciones generales 

del sistema de vinculación, en la cual encontramos parámetros de evaluación final, partidas 

presupuestarias, catálogo general, objetivos de PLNBV y configuración objetivos. Cabe resaltar 

que cada apartado antes mencionado cumple con el CRUD. La sección de eliminar está 

definida como un estado no vigente y no se lo borrara de la base de datos, dependiendo de su 

importancia. 

Figura 6  

Configuraciones parametrización 
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Nota: La actual fotografía muestra las configuraciones generales referente a la línea operativa 

de proyecto social. 

 En la Figura 7 se visualiza las configuraciones de los parámetros de evaluación final, 

mediante la cual se determinan las configuraciones de las evaluaciones. Todas las secciones 

no contempladas en el actual documento, tales como mostrar, editar y eliminar (ver en Anexo 

A). 

Figura 7  

Parámetro de evaluación final 
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 En la Figura 8 se visualiza la opción de eliminar el parámetro final de evaluación, este al 

ser seleccionado, se mostrará una advertencia sobre la acción requerida. 

Figura 8  

Eliminar un parámetro de evaluación. 

 

 En la Figura 9 se visualiza una configuración en cascada donde cada evaluación 

contiene una serie de grupos de parámetros de evaluación los cuales poseen parámetros de 

evaluación y termina con opciones de calificación por cada parámetro. 

Figura 9  

Configuración de parámetro de evaluación. 
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 En la Figura 10 se detalla los catálogos generales los mismo que se están filtrando por 

el estado, tipo y un buscador. 

Figura 10  

Catálogos generales 

 

 En la Figura 11 se detalla los campos necesarios para agregar un nuevo catálogo, el 

cual contiene el nombre del catálogo, estado del proyecto y el estado general. 

Figura 11  

Agregar un catálogo 
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 En la Figura 12 se presentan los objetivos gubernamentales dependiendo del gobierno 

de turno, la misma que consta con una política 

Figura 12  

Agregar partidas presupuestarias 

 

Nota. La actual Figura muestra 249 objetivos previamente definidos, los visualizados forman 

parte de todos los objetivos de gobiernos anteriores. 
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 En la Figura 13 se detalla los campos para agregar objetivos en la cual se determina el 

tipo de ingreso, objetivos del PLNBV y la descripción del mismo. 

Figura 13  

Agregar objetivos 

 

 En la Figura 14 se detalla la sección de agregar partidas presupuestarias, mediante la 

cual se puede describir un objetivo que en otra fase será evaluado. 

Figura 14  

Agregar partida presupuestaria 
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 En la Figura 15 se detalla los campos para agregar objetivos en la cual se determina el 

tipo de ingreso, objetivos del PNBV y la descripción del mismo. 

Figura 15  

Objetivos del PLNBV 

 

Nota. La actual Figura muestra los campos que deben ser llamados los mismos que son 

seleccionados de un banco de elecciones predefinidas según los documentos oficiales que rige 

la unidad de vinculación. 

 En la Figura 16 se visualiza la configuración de objetivos, mediante la cual se puede 

filtrar con los estados que están configurados. 

Figura 16  

Configuraciones de objetivos. 
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 En la Figura 17 se recupera los datos a los cuales se seleccionó, permitiendo 

administrar los datos. 

Figura 17  

Editar configuraciones de objetivos 

 

 En la Figura 18 se detalla la sección de usuarios la cual contiene usuarios, perfiles de 

usuarios y acceso por perfil, la sección que fue desarrollada es la de perfiles de usuarios. 
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Figura 18  

Menú de usuarios. 

 

 En la Figura 19 se detalla la vista del usuario, correspondiente a la sección de visualizar 

del menú de usuario. Apreciando todos los datos totalmente oficiales del usuario que recaba la 

información perteneciente al usuario, el cual ha sido seleccionado del listado general. 

Figura 19  

Visualización de perfil de usuario. 
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 En la Figura 20 se detallan todos los perfiles que pueden ser manejados dentro del 

sistema de vinculación. Los nombres de los perfiles de usuarios son el director del proyecto, 

administrador del sistema, director de programa, miembro de comisión de vinculación, 

vicerrector de ITT. La línea roja fija el botón para agregar un nuevo perfil de usuario, la línea 

verde la sección de búsqueda y el cuadro rojo muestra las opciones de ver y eliminar. 

Figura 20  

Perfiles de usuarios. 
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 En la Figura 21 se detalla el menú donde se puede agregar un nuevo perfil de usuario, 

este puede ser guardado y usado para cualquier usuario agregado. 

Figura 21  

Añadir perfil de usuario 

 

 En la Figura 22 se detalla la sección de eliminar, al dar clic a botón si este perfil no está 

definido en ningún usuario, no se podrá eliminar. Si el perfil no está asignado a ningún usuario 

presentará una alerta como lo señala la línea roja, al dar en aceptar se eliminará. Todas las 

opciones de la presente sección se establecen mediante (el Anexo A). 
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Figura 22  

Eliminar perfil de usuario 

 

Burndown chart sprint 2 

 La actual Figura 23 muestra la comparativa entre el tiempo estimado y real del sprint 2 

línea roja muestra el tiempo ideal en el cual debería ser finalizado el sprint 2, mientras que la 

línea azul muestra el tiempo real ejecutado. 

Figura 23  

Burndown chart sprint 2 



66 

 

 

Sprint backlog implementación 3 

 En base al cumplimiento del sprint 3 se desarrolla el perfil de programa fase 1, las 

secciones que este presenta son: datos generales, entidad ejecutora, cobertura y localización, 

plan nacional del buen vivir, objetivos, resumen del programa y diagnóstico y problema. 

 En la Figura 24 se detalla la vista general de todos los proyectos agregados en la cual 

se determina el número, código, nombre, campus, departamento, tipo y selección. En el menú 

de proyecto se puede agregar y seleccionar para editar. 

Figura 24  

Apartado de programa 
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 En la Figura 25 se detalla la vista general de los programas mediante los cuales se 

permite realizar un despliegue de cada uno de los programas que han realizado su 

correspondiente opción de postulación, como dato adicional se puede considerar está vista 

como uno de los factores relevantes para la navegación donde se puede direccionar tanto 

como a un agregado de programa, o a la edición de uno ya listado. 

Figura 25  

Lista de programa 
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 En la Figura 26 se detalla la vista mediante la cual permite realizar la acción de agregar 

un nuevo programa, donde inicialmente se debe determinar los datos generales del programa, 

numérico o letra. 

 Figura 26  

Añadir gestiones al programa.         

 

 En la Figura 27 se detalla el acceso para las secciones que pertenecen al ingreso del de 

los Datos Generales, mediante los cuales se encuentra segmentado por tres apartados Datos 

Generales el cual ha sido agregada la información previamente en la Figura 22, prosiguiendo 

con la sección de Entidad Ejecutora y Cobertura. 

Figura 27  

Sección de datos generales 
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 En la Figura 28 se puede apreciar a detalle lo que corresponde ser la sección de 

Entidad Ejecutora mediante el cual se permite agregar las instituciones en las cuales se 

procede a ejecutar el programa. Dentro de esta sección se encuentra segmentado por dos 

apartados la opción que permite agregar la Entidad seguido del listado de las entidades que se 

han agregado. 

Figura 28  

Entidad ejecutora 

 

 En la Figura 29 se detalla el formulario mediante el cual se procede el ingreso de cada 

uno de los campos para la institución la cual se va enfocar el programa, este apartado se ha 

determinado por lo que corresponde múltiples aspectos los iniciales pertenecen al ingreso de 
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información seguido la selección entre las veinticuatro provincias del Ecuador, finalizando en 

las opciones de ayuda las cuales recalcan información sobre la cual se debe ingresar en el 

campo. 

Figura 29  

Ingreso de una entidad ejecutora 

 

 En la Figura 30 se detalla un ingreso de Entidad, mediante la cual ya se corresponde 

observar en su componente mediante el cual permite listar la información de la institución en la 

cual se anexa con el programa. 

Figura 30  

Entidad listada 
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 En la Figura 31 se detalla el funcionamiento de lo que se designa como la edición de la 

institución mediante la cual permite editar los campos correspondientes de la institución a la 

cual se le proceda realizar dicha actualización. 

Figura 31  

Edición de entidad. 

 

 En la Figura 32 se detalla la opción mediante la cual permite acceder al llamado de la 

eliminación de una entidad, mediante la cual se permite realizar una confirmación previa ante la 

acción de eliminar una entidad.  

Figura 32  

Eliminación de una entidad 
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 En la Figura 33 se secciona en el apartado para la agregación de la cobertura y 

localización las cuales se corresponde estar ligadas con el programa. De esta forma se 

secciona con la misma estructura tanto agregar como listar. Además, se observa el apartado 

mediante el cual se puede agregar tanto provincias, cantones o parroquias mediante las cuales 

se encuentra ligado el programa. 

Figura 33  

Cobertura y localización 
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 En la Figura 34 se observa el evento posterior donde una vez se ha agregado la 

información, dependiendo los múltiples factores donde ya sea provincias, parroquias o 

cantones de los cuales se han ligado con el programa. 

Figura 34  

Listado de cobertura y localización. 

 

 En la Figura 34 se determina la acción mediante la cual en base a un evento de 

ventanas modales permiten realizar una confirmación previa ante su eliminación. 

Figura 35  

Eliminación de una cobertura y localización. 
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 En la Figura 36 se detalla el alineamiento del programa, el cual se configura los 

objetivos PLNBV, objetivos provinciales, cantonales y parroquiales, objetivos estratégicos 

institucionales y líneas de investigación. La misma estructura para los objetivos PLNBV lo 

tienen las demás configuraciones de los objetivos. 

Figura 36  

Sección de introducción de programa 

 

  
 En la Figura 37 se detalla lo que corresponde la selección de los objetivos del Buen 

Vivir donde estos se encuentran ligados a su vez con las políticas las cuales van a pertenecer 

al programa. 

Figura 37  

Objetivos del plan nacional del buen vivir 
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 En la Figura 38 se aplica la estructura mediante la cual se encuentra listada la 

información la cual permite observar los objetivos mediante los cuales han sido agregados, a su 

vez de igual forma se encuentra la opción en la cual permite realizar la acción de eliminar 

donde de igual forma se encuentra ligado con consulta de confirmación en dicha eliminación. 

Figura 38  

Listado de los objetivos del buen vivir. 

 En la Figura 39 se detalla la opción de eliminar, la cual está validada por medio de un 

cuadro de texto que me permite hacer una confirmación a mi decisión. 

Figura 39  

Eliminar objetivos 
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 En la Figura 40 se determina lo que corresponde el ingreso de los objetivos a las 

provincias, cantones o parroquias dependiendo del ingreso en el cual se ha realizado 

previamente en la sección de Cobertura y Localización. 

Figura 40  

Vista de objetivos provinciales, cantonales y parroquiales. 

 

 En la Figura 41 se determina la edición de lo que corresponde el objetivo mediante el 

cual se procede a agregar cada objetivo para la provincia, cantón o parroquia especificada. 

Figura 41  

Agregado de objetivo 
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 En la Figura 42 se considera el apartado para agregar lo que corresponden los objetivos 

en los cuales se consideran los objetivos estratégicos institucionales, para los cuales permite 

seleccionar la perspectiva, el objetivo y la estrategia de los cuales cada uno se encuentra 

ligado. 

Figura 42 

Objetivos estratégicos institucionales 

 

 En la Figura 43 se detalla la confirmación de que se ha enviado correctamente. 

Figura 43  

Configuración de objetivos estratégicos institucionales. 
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 En la Figura 44 se puede considerar tanto la opción como la de listar como la de 

eliminar, donde mediante las validaciones declaradas previamente controladas se ha 

considerado el control de los Objetivos Estratégicos Institucionales. 

Figura 44  

Listado de objetivos estratégicos institucionales 
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 En la Figura 45 se implementa la sección de objetivos del Plan de Vinculación, mediante 

la cual únicamente permite realizar la selección en lo que corresponde cada opción permitiendo 

tanto agregar como listar dichos objetivos. 

Figura 45  

Objetivos plan de vinculación 

 

 En la Figura 46 se condiciona el ingreso de lo que corresponden las estrategias las 

cuales de igual manera pertenecen al plan de vinculación, donde está información a su vez se 

liga con el programa. Permitiendo listar solo los que pertenecen al programa especificado. 

Figura 46  

Estrategias del plan de vinculación 
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 En la Figura 47 se implementa el ingreso de editores de texto mediante el cual se 

permite realizar tanto el ingreso de textos o tablas dependiendo del apartado en el cual se le 

considere en base al alineamiento presentados. 

Figura 47  

Ingreso del resumen del programa 

 

 En la Figura 48 se detalla la validación al guardar el resumen del programa. 

Figura 48 

Validación guardar resumen de programa 
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 En la Figura 49 se ha implementado únicamente en la sección de Diagnóstico y 

Problema donde mediante de igual forma se considera el funcionamiento de dicho apartado 

para agregar lo que corresponde la ubicación, identificación y la línea del programa, 

permitiendo de esta forma agregar la correspondiente información importante al programa 

Figura 49  

Diagnóstico y problema 

 



82 

 
 Burndown chart sprint 3 

 La actual Figura 50 muestra la comparativa entre el tiempo estimado y real del sprint 3 

línea roja muestra el tiempo ideal en el cual debería ser finalizado el sprint 3, mientras que la 

línea azul muestra el tiempo real ejecutado. 

Figura 50  

Burndown chart sprint 3 

 

Sprint backlog implementación 4 

 En base al cumplimiento del sprint 4 se desarrolla el perfil de proyecto fase 2, las 

secciones que este presenta son: matriz de marco lógico, estrategias para la ejecución del 

programa, viabilidad y plan de sostenibilidad. 

 En la Figura 51 se ingresa a la sección de la Matriz del Marco Lógico. donde para 

realizar está funcionalidad se considera mediante su estructura base en la cual se alinea con el 

Fin, Objetivo General. donde a su vez los objetivos específicos o componentes se ligan al 

Objetivo General. 
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Figura 51  

Matriz de marco lógico. 

 

 En la Figura 52 se muestra el ingreso de una matriz de Marco Lógico, donde mediante 

la acción de editar dentro de la tabla se permite agregar tanto Fin como Objetivo General. 

Figura 52  

Matriz de marco lógico 
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 En la Figura 53 se observa lo que corresponde el listado tanto de Objetivos Específicos 

como Actividades ligadas al programa. 

Figura 53  

Objetivos específicos y actividades de la matriz de marco lógico 
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 En la Figura 54 se ha implementado lo que corresponde la sección de Estrategias para 

la ejecución del programa, donde se está ligado al ingreso de información la cual pertenece al 

programa como tal. 

Figura 54  

Estrategias para la ejecución 

 En la Figura 55 se detalla un modal donde muestra que se ha guardado la sección de 

estrategias, con esto se confirma que han sido guardados los datos en el base de datos. 

Figura 55  

Verificación de guardar estrategias. 
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 En la Figura 56, se ha considerado el ingreso de lo que corresponde la viabilidad del 

programa, la consulta de que perdería el programa si no se llega a ejecutar y por último cuáles 

son los resultados o impactos esperados del programa como tal. 

Figura 56  

Viabilidad y plan de sostenibilidad 
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Fase aprobación 

 En la Figura 57 detalla la última sección del proyecto, la cual pertenece a la fase de 

aprobación en esta sección una comisión especial es la encargada de generar la aprobación 

ver el manual de usuario en (Anexo A, B y C). 

Figura 57  

Fases del proyecto 

 

 En la Figura 58 se detalla la fase de aprobación de proyectos, en esta se expone la 

asignación de comisión de evaluación y la calificación de comisión vinculación. 

Figura 58  

Sección de aprobación 
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 En la Figura 59 se detalla un modal al momento de asignar una comisión de evaluación, 

notificando así que se ha agregado a la base de datos todos los datos. 

Figura 59 

Verificación de asignar comisión. 

 

 En la Figura 60 se detalla un listados de las comisiones de evaluación activas y no 

asignadas, en esta sección también se observa el tipo, nombre, campus entre otros.  

Figura 60  

Asignación de comisión de evaluación 
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 En la Figura 61 se detallas todos los participantes que forman parte de la comisión de 

evaluación, en el cual solo es un perfil de ver datos. 

Figura 61  

Participante de comisión de evaluación 

 

  En la Figura 62 se detallan la calificación de comisión, donde se presenta una lista con 

todas las opciones de calificación para el proyecto. 

Figura 62  
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Calificación de comisión 

 

 Para la fase de seguimiento se determinó la ejecución final del proyecto, esta se 

determina una vez que evaluadores acepten el proyecto, la mismas que no fueron 

desarrolladas en la actual documentación. En la Figura 63 se detalla la sección antes 

mencionada, resaltando que solo se determinó el desarrollo de la primera sección de informe 

de avance, las demás secciones se presentan como trabajo a futuro. 

Figura 63  

Sección de ejecución 
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 En la Figura 64 se detalla la sección de avance donde se requiere rellenar una actividad 

a informar. 

Figura 64  

Informe de avance 

 

 En la Figura 65 se detalla la sección que pertenece el cierre, en esta ocasión todas las 

secciones están en correcto funcionamiento. 
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Figura 65  

Sección de cierre 

 

 En la Figura 66 se detalla la sección de números de beneficiarios, en donde se 

recuperan todos los beneficiarios detallados a lo largo del perfil. 

Figura 66  

Números de beneficiarios. 
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 En la Figura 67 se detalla la sección de objetivos ejecutados, en donde se establecen 

todos los objetivos establecidos en el perfil del proyecto. En la actual Figura se puede observar 

que solamente está agregado el fin del proyecto. 

Figura 67  

Objetivos ejecutados 

 

 En la Figura 68 se detalla la sección presupuesto ejecutado, en el cual se espera contar 

con todos los gastos del proyecto. Estos deben ser agregados con anterioridad estos serán 

necesarios para determinar su cierre. 

Figura 68  

Presupuesto ejecutado 
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 En la Figura 69 se detalla la sección de resultado de proyecto, pertenece a la última 

sección del proyecto. 

Figura 69  

Resultado de proyecto 
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Burndown chart Sprint 4: La actual Figura 70 muestra la comparativa entre el tiempo estimado 

y real del sprint 4 línea roja muestra el tiempo ideal en el cual debería ser finalizado el sprint 4, 

mientras que la línea azul muestra el tiempo real ejecutado. 

Figura 70  

Burndown chart sprint 4 
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Revisión y retrospectiva 

 En la revisión y retrospectiva se determinarán detalles de ejecución final en cada sprint 

con el objetivo de aprobar cada uno de los sprint, esto ayudará a mejorar cada uno de ellos. 

Retrospectiva de los sprints. 

 En la Tabla 19 se detallan las preguntas ¿qué salió bien?, ¿qué salió mal? y ¿qué se 

puede mejorar?, correspondiente al sprint 1 se pretende dar una apreciación simplificada del 

proyecto. 

Tabla 19  

Retrospectiva del sprint 1 

¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? 
¿Qué se puede 

mejorar? 

Toda la reunión informativa 

se cumplió en base a lo 

planificado 

La entrega de credenciales y 

accesos por parte de la UTIC no se 

cumplió en el sprint 1 

Entrega más eficiente en 

base al tiempo límite 

planteado. 

Nota. Dado que el 90% de las tareas corresponden a aspectos teóricos la retrospectiva del 

sprint 1 es corta. Fuente: Elaboración propia. 

 En la Tabla 20 se determina las mismas preguntas del sprint 1 en perspectiva al sprint 

2. 

Tabla 20  

Retrospectiva del sprint 2 

¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? 
¿Qué se puede 

mejorar? 

 

Se entregaron todos los recursos 

necesarios para la inicialización 

del proyecto bajo los estándares 

de la UTIC. 

 

La entrega de los recursos no 

fueron entregados a tiempo, lo 

cual retrasó la programación 

del sistema. 

Entrega más eficiente 

en base al tiempo límite 

planteado. 
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¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? 
¿Qué se puede 

mejorar? 

 

 

La parametrización fue realizada 

con éxito. 

 

 

Se tuvo que reestructurar la 

base de datos en reiteradas 

ocasiones. 

Antes de proponer un 

proyecto, tener todas 

las directrices 

establecidas. 

El manejo de APIs dentro del 

entorno de trabajo facilitó muchos 

recursos humanos. 

Al pedir las APIs hubo una 

demora, no excesiva. 

Mejorar el tiempo de 

entrega de APIs. 

Nota. En base a que es repetitivo la lógica de programación en la mayoría de las tareas se 

presentan retrospectivas globales y aplicables a todas las tareas. Fuente: Elaboración propia. 

 En la Tabla 21 se presenta la retrospectiva del sprint 3, en la cual responden las 

preguntas claves para determinar el fin de los sprints. 

Tabla 21  

Retrospectiva del sprint 3 

¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? ¿Qué se puede mejorar? 

Se terminó con todo 

el perfil del proyecto 

fase 1. 

Falta de cumplimiento en entrega 

de APIs externas a nuestro 

sistema. 

 

Determinar las horas en base 

al proceso a los 

requerimientos de cada 

componente 

 

Se agrego datos y 

tablas a la base de 

datos que nos otorgó 

la UTIC 

 

En pocas ocasiones la conexión se 

caía por motivos de aplicaciones 

intermedias o por credenciales 

vencidas 

 

 

Mantener credenciales a 

usuarios activos y en 

mantenimiento 

 

 

 

Al pedir las APIs hubo una demora 

Mejorar el tiempo de entrega 

de APIs. 
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¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? ¿Qué se puede mejorar? 

excesiva. 

Nota. En base a que es repetitivo la lógica de programación en la mayoría de las tareas se 

presentan retrospectivas globales y aplicables a todas las tareas. Fuente: Elaboración propia. 

 En la Tabla 22 se presenta la retrospectiva del sprint 4, en la cual responden las 

preguntas claves para determinar el fin de los sprints. 

Tabla 22  

Retrospectiva del sprint 4 

¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? ¿Qué se puede mejorar? 

Se terminó con 

todo el perfil del 

proyecto fase 2 

Falta de cumplimiento en entrega de 

APIs externas a nuestro sistema 

Determinar las horas en 

base al proceso a los 

requerimientos de cada 

componente 

 

Se agrego datos y 

tablas a la base de 

datos que nos 

otorgó la UTIC 

 

El proyecto necesitaba más recursos 

computacionales, por el cual en múltiples 

ocasiones generaba que los entornos de 

desarrollo colapsarán.  

Implementar un servidor 

dedicado al back 

 

Creación del PDF 

 

El modelo del PDF no cumple con los 

estándares altos de encabezado y saltos 

de hojas 

 

Establecer tiempo 

suficiente para el desarrollo 

de PDF 

Nota. En base a que es repetitivo la lógica de programación en la mayoría de las tareas se 

presentan retrospectivas globales y aplicables a todas las tareas. Fuente: Elaboración propia. 

Reuniones 

 En base a la estructura del proyecto se determina 2 reuniones importantes, en la 

primera reunión se presenta la sección de configuraciones generales, los detalles de esta 

reunión se encuentran en la Tabla 23. 
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Tabla 23  

Reunión sprint review 1 

Reunión Sprint Review 1 

Motivo Presentación de configuraciones generales por parte de vinculación. 
 
 

Participantes Product Owner: Ing. Maria Alexandra Tapia Mendieta 
SCRUM Master: Ing. Christian Coronel 
Development Team: Cáceres José y Zambrano Junior 
 
 

Fecha 15/05/2023 
 
 

Duración 3 horas 
 
 

Entrada Revisión de parametrización. 
 
 

Salida Correctivos de flujo de proyecto. 

Nota. El sprint 1 se basa en reuniones donde nos mostraron el sistema de vinculación actual. 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la Tabla 24 se determina la segunda y última reunión funcional con el fin de 

presentar todo el proyecto, en el cual recibimos correctivos antes de la presentación del 

sistema. 

Tabla 24  

Reunión sprint review 2 

Reunión Sprint Review 2 

Motivo Presentación de perfil de proyecto. 

Participantes 

Product Owner: Ing. Maria Alexandra Tapia Mendieta 
SCRUM Master: Ing. Christian Coronel 
Development Team: Cáceres José y Zambrano Junior 
 

Fecha 

 
16/05/2023 
 
 

Duración 
2 horas 
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Reunión Sprint Review 2 

 

Entrada 

Revisión del flujo del proyecto, determinación de creación del perfil de 
proyecto. 
 
 

Salida 
 

Recomendaciones para presentación de tesis. 
 

Capítulo IV: Resultados 

Pruebas de criterios de aceptación 

 En la finalización del proyecto se determinó realizar pruebas de criterio de aceptación 

en base al SCRUM, este criterio se presenta en la Tabla 25 referente al sprint 1. Las secciones 

que detalla la Tabla son el criterio, evento y resultado. 

Tabla 25  

Criterio de aceptación del sprint 1 

Criterio ID Evento Resultado 

 

CA1.1 

 

Cuando se inicie a 

programar 

Utilización de plantilla por UTIC con conexión a 

Back-end. 

 

 En la Tabla 26 se detallan los criterios del sprint 2. 

Tabla 26  

Criterio de aceptación del sprint 2 

Criterio ID Evento Resultado 

CA 2.1 

 

Conexión a red privada de la universidad 

mediante VPN 

Te conectas a la red 

privada  

 

CA 2.2 

 

Manejo de CRUD en las vistas de 

parametrización, que lo ameriten. 

En las vistas de 

parametrización se permite 

agregar y editar en todos 
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los componentes 

planteados y eliminar solo 

en ciertos componentes 

según sean necesarios. 

 

 

CA2.4 Utilización de datos reales. 

Acceso a los datos reales 

de la base de datos de 

prueba de la ESPE 

 

 La Tabla 27 se detalla la sección de criterios basados en el sprint 3 que está enfocado 

en el perfil del proyecto fase 1. 

 

 

Tabla 27  

Criterio de aceptación del sprint 3 

Criterio ID Evento Resultado 

CA3.1 

 

Manejo de CRUD en los 

módulos de perfil de proyecto 

fase 1 

 

En las vistas de perfil de proyecto fase 1 se 

permite agregar y editar en todos los 

componentes planteados y eliminar solo en 

ciertos componentes según sean necesarios. 

 

 

CA3.2 

En los cuadros de texto se 

puedan manejar tablas y 

copiar-pegar texto 

Se manejó un editor de texto gratuito con 

varias funcionalidades básicas de edición de 

texto. 

 

CA3.3 
Usar los datos de 

parametrización 

En todos los componentes se tiene acceso a 

los datos parametrizados mediante APIs 

generadas por el back. 
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Nota. El sprint 3 se basa en la planificación del perfil de proyecto fase 1. Fuente: Elaboración 

propia. 

 La Tabla 28 se detalla la sección de criterios basados en el sprint 4 que está enfocado 

en el perfil del proyecto fase 2. 

Tabla 28  

Criterio de aceptación del sprint 4 

Criterio ID Evento Resultado 

CA3.1 

 

Manejo de CRUD en los 

módulos de perfil de proyecto 

fase 1 

 

En las vistas de perfil de proyecto fase 1 se 

permite agregar y editar en todos los 

componentes planteados y eliminar solo en 

ciertos componentes según sean necesarios. 

 

 

CA3.2 

En los cuadros de texto se 

puedan manejar tablas y 

copiar-pegar texto 

 

Se manejó un editor de texto gratuito con 

varias funcionalidades básicas de edición de 

texto. 

 

 

CA3.3 
Agregar docentes 

participantes 

Un docente ahora es participante de una 

comisión de evaluación 

 

Pruebas de usuario experto 

 Cabe recalcar que para observar todas las pruebas de usuario experto debe (ver Anexo 

A). Para comprobar la experiencia de usuario y funcionalidad se requirió la participación de un 

docente del área de vinculación con la sociedad el cual determinó algunas observaciones al 

actual sistema, tal y como se detalla en la Tabla 29. 

Tabla 29  
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Prueba de usuario experto 1 

ID Prueba: PU-1 N° de Sprint: 2 Fecha: 26/05/2023 

Nombre del 

tester del 

software: 

Ing. Christian Coronel 

Módulo: Parametrización 

Objetivo: Listar parámetros de evaluación 

Acción: Ingresar a sección de parámetros de evaluación 

Resultado 

esperado: 
Los datos que se inserten pueden verse en la tabla de registro 

Resultado 

obtenido: 
Se mostraron todos los datos 

Observacio

nes: 
Ninguna 

Se 

encontró 

algún error: 

Sí  No X 

 

 En la Tabla 30 se muestra la participación de la representante legal del área de 

vinculación con la sociedad de la ESPE sede Santo Domingo, la cual, mediante su experiencia 

y conocimiento del tema, realizó una prueba del sistema. 

Tabla 30  

Prueba de usuario experto 2 

ID Prueba: PU-2 N° de Sprint: 3 Fecha: 20/01/2023 

Nombre del tester del 

software: 
Ing. Christian Coronel 

Módulo: Gestión de perfil del proyecto 

Objetivo: Testear los componentes del perfil del proyecto 
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Acción: Revisar el CRUD en el perfil del proyecto. 

Resultado esperado: El usuario puede agregar un nuevo proyecto con todos sus 

requerimientos. 

Resultado obtenido: El usuario puede agregar el perfil de usuario de manera 

perfecta. 

Observaciones: Ninguna 

Se encontró algún 

error: 

Sí  No X 

Nota. En base al sprint 3 se determinó la prueba mediante el usuario experto enfocado al perfil 

del programa. Fuente: Elaboración propia. 

 En la Figura 71 se detallan mediante un gráfico de barras 135 pruebas de usuario 

experto, en marcos generales fueron aceptables obteniendo un 96% de aceptación. Todas las 

pruebas (ver en Anexo A), cada una de las pruebas contiene su imagen de referencia. 

Figura 71  

Pruebas de usuario experto 
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Test cobertura 

 Según (Angular, 26) el porcentaje aceptable para las pruebas es un 80% del total, la 

Figura 72 detalla un total del 41,66%, este resultado se debe a que un gran porcentaje de 

código se está trabajando con una plantilla externa llamada Vex. Esta plantilla no se la modificó 

por motivos legales con la UTIC, sin embargo, se determina la falta test a trabajos futuros. 

 Figura 72  

Test cobertura 

 

 En la Figura 73 se detalla de una forma más detallada cada uno de los test que generó 

el desarrollador.  

Figura 73 

Test unitarios Angular 
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SonarQube 

 De igual forma la Figura 74 genera unas calificaciones generales del proyecto, tal como 

bug, vulnerabilidades, Hotspots, Code Smells entre otros. Esta aplicación utilizada se denomina 

Sonarqube. Los resultados expuestos tal como el bug (A), vulnerabilidades(A), Hotspots (A) 

entre otros. 

Figura 74  

Pruebas de estrés 
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 Las pruebas de estrés determinan que tan efectivo son los servicios que prestan 

disponibilidad el proyecto.  

 En la Figura 75 se detalla la prueba de test realizada en el código del back. 

Figura 75  

Prueba de estrés del back 

 

 En la Figura 76 se detalla una prueba a proyectos el cual consta que 500 usuarios 

accedan a los datos en 25 segundos. 

Figura 76  

Prueba de estrés configuración 
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 En la Figura 77 se detalla una lista de respuesta por cada hilo que se probó, mostrando 

un resultado favorable. Se considera que este actual sistema no está destinado a tener una alta 

influencia de tráfico, dado que solo está enfocado a profesores de la universidad y 

administrativos. 

Figura 77  

Prueba de estrés árbol de resultados 
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 En la Figura 78 se detalla un gráfico que corrobora la información presentada en la 

Figura anterior. 

Figura 78  

Figura de la prueba de estrés 
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Nota: La línea roja representa las desviaciones de las peticiones, mientras que el color verde la 

efectividad del mismo. En el recuadro rojo se determina un aproximado de rendimiento global. 

Comparativa con el sistema actual de vinculación. 

 En la Tabla 31 se establece un cuadro comparativo con especificaciones concretas en 

referencia al actual sistema de vinculación que está en operativo y la propuesta del sistema 

adjuntado algunas observaciones o sugerencia entorno a la propuesta presentada en este 

documento, todas las observaciones presentadas fueron parte de la revisión del experto. 

Tabla 31  

Comparativa con el sistema operativo anterior. 

Especificaciones Actual Sistema 
Propuesta 
Sistema 

Observaciones 
(propuesta) 

Interfaz Rústica Amigable 

El usuario debe tener 

una previa inducción 

sobre la unidad de 

vinculación. 
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Especificaciones Actual Sistema 
Propuesta 
Sistema 

Observaciones 
(propuesta) 

 

Rendimiento Bajo Alta fluidez 

Necesario un ordenador 

mayor a 4 GB RAM. 

 

 

Experiencia de 

Usuario 
Genera estrés Ágil 

Una experiencia 

agradable y comprensiva 

sin previa inducción. 

 

Tecnología 

 

Antigua Moderna Basada en Angular 

Recurso para 

Desarrollo 
Desconocido Media-Alta 

Con un mínimo de 16 

GB RAM. 

 

 

Generación de PDF 

de perfil de 

proyecto 

Requiere 40 segundos 
Requiere 8 

segundos 

Trabajando en una 

máquina mayor a 4 GB 

RAM. 

Cuadro de textos 

Presencia de caracteres 

no deseados al generar 

PDF, no se permitía pegar 

texto de fuentes externas. 

PDF limpio, 

alta calidad. 

Se trabaja con la 

tecnología JSPDF y 

CanvasHtml2 con 

capturas de pantalla 

Nota. La Tabla determina que el sistema propuesto tiene ventajas ante el actual sistema. 

Fuente: Elaboración propia. 

Capítulo V: Conclusiones, recomendaciones y trabajo futuro 

Conclusiones 

 En base a los resultados de cada sprint a lo largo del análisis, comprensión, diseño e 

implementación del aplicativo de Sistema de Gestión de Vinculación con la Sociedad en las 

fases de Aprobación, Seguimiento y Cierre, se determinó aspectos esenciales para el 
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cumplimiento de cada una de las tareas. Entre los aspectos más importantes y decisivos para 

el desarrollo del aplicativo fue el tiempo, intervención de las partes funcionales tanto de la UTIC 

y del departamento de Vinculación. El tiempo determinó el avance de la programación, dado 

que la perspectiva del proyecto no sólo determinaba la de Aprobación, Seguimiento y Cierre de 

proyectos, en correspondencia se necesitaban determinar las configuraciones generales.  

 Las configuraciones generales no contemplaban en los objetivos iniciales del proyecto, 

estos fueron establecidos en el tiempo de planificación. Para poder generar la postulación se 

necesita toda la parametrización del proyecto. Al determinar el segundo aspecto ligado al 

primero fue el tiempo generado por el Product Owner, dado que se generó esta propuesta para 

la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE se tuvo que someter a estándares y procesos 

legales internos. 

 En perspectiva de las contras que presentó el proyecto, desarrolló el aplicativo mediante 

la arquitectura “Cliente–Servidor”, donde el front-end se utilizó el framework de desarrollo 

Angular, en la sección del back-end la tecnología de Spring Boot basado en la base de datos 

Oracle. En el cual se dividió por 4 sprint globales, en el primer se gestionó toda la lógica del 

proyecto con reuniones importantes con la UTIC y Unidad de Vinculación para determinar el 

contexto al cual el proyecto iba dirigido. El segundo y tercer sprint se determinó la 

programación neta del sistema cumpliendo a tiempo y fuera de tiempo con todos los 

requerimientos del sistema. Estas implementaciones permitieron que el nuevo sistema se 

optimizara mediante un mayor rendimiento, eficiencia, mejora de tiempo, interfaz intuitiva y 

amigable. 

 El sistema actual de Vinculación es un proyecto amplio que contienen varias secciones 

que se complementan entre sí, las cuales hacen posible la gestión de proyectos legales dentro 

de la institución. La propuesta del sistema actual cubre un 50% de todo el sistema requerido en 

cuanto a los requisitos establecidos por la UTIC en el contexto del sistema completo, en base a 
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los requerimientos establecidos por el actual proyecto cumplido el 100% de los requerimientos 

(ver en Anexo B) la entrega legalizada con la entidad UTIC, dado a la continuidad que genera 

este proyecto se determinarán varios trabajos futuros entorno al Sistema de Gestión de 

Vinculación. Todos los archivos fueron gestionados y entregados mediante GitLab institucional 

controlado por la UTIC por la cual en cuanto al aplicativo se trabajó de manera local y la base 

de datos alojada en servidores de la UTIC, en cuanto al manual de usuario (ver en Anexo C, D 

y E). 

Recomendaciones  

 Para futuros trabajos relacionados con instituciones externas, es fundamental no solo 

presentar la idea del proyecto más bien tener ya un enfoque explícito de los requerimientos 

funcionales del proyecto legalizados por su competencia. Esto podrá disminuir el tiempo en la 

implementación del sistema, el cual ayudará a distribuir las tareas a los responsables del 

proyecto. En comparación con las tecnologías antigua que tiene el actual proyecto la 

universidad rige con tecnologías no actualizadas.  

 El framework angular actual a la fecha de entrega es la versión 16.2.1, pero en base a 

los requerimientos de la institución se trabajó con la versión 14. Detalles que pueden ser 

mejorados en los estándares de la Universidad. En el actual desarrollo del sistema se requiere 

un mínimo de requisitos de hardware para el flujo ágil del entorno, en base a la experiencia 

personal se debe contar un mínimo de 16 GB de RAM, un disco solido SSD de 256 GB y el 

resto de componentes son variables como la tarjeta gráfica de Nvidia GeForce RTX 4070 Ti. 

 Para los interesados en avanzar con el Sistema de Gestión de Vinculación es vital 

mantener una comunicación bidireccional con los responsables de la UTIC. Trabajar con el 

controlador de versiones de GitLab que la universidad ofrece y mantener una comunicación 

directa con los representantes de la unidad de vinculación. La comunicación y respeto dentro 

del equipo de trabajo será un pilar para gestionar un entorno de comprensión que generará 
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iniciativa personal para el cumplimiento de los objetivos. 

 

 

Trabajo futuro 

 En base a los requerimientos presentados por la Unidad de Vinculación se establecen 

los siguientes trabajos a futuro en cuanto a configuraciones generales. 

 Gestión de Roles 

 Gestión de Noticias 

 Gestión de Notificaciones 

 Asignación de Notificaciones 

 Aplicación de Líneas Operativas. 

 Basados en una sección incompleta en el actual proyecto se plantean los siguientes 

módulos para trabajo a futuro. 

 Diagnóstico y problema de programa 

 Ejecución de programa 

 Cierre de programa 

 Evaluación de programa. 

 Calificación de comisión de vinculación de proyecto 

 Asignación de estudiantes en proyectos 

 Generación de actas de estudiantes en proyecto. 

 Generación de actas de docente en proyecto. 

 Fase de seguimiento en proyecto. 

 Evaluación de proyecto. 

 Completar el desarrollo de test para el proyecto. 
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